

示

滿蒙鐵道交涉經過概要

本問題ニ關スル從來ノ交渉經過ハ大体昭和二年十二月第五十四議會用亞細亞局調書第四卷記載ノ通りナルカ關係者ニ於テハ其ノ後モ引續キ政府既定ノ方針ヲ體シ各方面ト接衝ノ結果昭和三年五月遂ニ契約書調印ヲ了スルニ至リタルモ同年六月張作霖爆殺事件突發ノ爲本件ノ具體的進行ニモ障害ヲ受ケタルカ更ニ後繼者タル張學良其ノ他トモ交渉ヲ重ネタル結果漸次有望ナル狀勢トナリ來レリ但シ目下ノ處未タ實際ニ鐵道工事ヲ開始スル迄ノ手續トナリ居ラス

右昭和三年一月以降ニ於ケル本件交渉經過概要左ノ如シ

一、滿蒙五鐵道契約調印ニ至ル迄ノ經過概要

滿鐵側ニ於テハ本件五鐵道（吉會、長大、延吉海林、吉林五常及洮南

大藏省

大藏省

鐵道ノ附屬スルコト

業ハイキハ南滿洲鐵道會社ハ古昔大滿洲ノ發端スヘキ式志ニ付三

鐵道資金全額募集スルハ一階級堅不成立イキリ三鐵道ニ就テ附屬ス

一、從來支那政府對照ノ關係今回ノ鐵道案實行ノ結果亦三鐵道ノ南滿鐵

道ス全額限額ノ關係イキモ整理スルコト

一、今回南滿洲鐵道會社ノ設立ハ附屬スルハ亦三鐵道ノ附屬ノ承諾イ

附屬スルコトモ不滿意持留イ一階級堅不成立スルコト

一、興業ノ時進及募集三鐵道ノ亦スル南滿洲鐵道會社資金ハ事實問題

示

滿洲國ニ就テハ本邦五縣重（吉會、敦大、敦吉、吉林、吉林五省）並ニ
 一、前線五縣重（敦大、敦吉、吉林、吉林五省）並ニ
 二、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 三、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 四、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 五、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 六、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 七、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 八、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 九、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ
 十、前線三軍一且以領ニ就マハ本邦交通線斷絶ヲ以テ

滿洲國重交通線斷絶

索倫ノ各線）中先ツ吉會及長大兩線ノ布設ヨリ初メ大体吉敦及洮昂鐵
 道契約ノ例ニ倣ヒ至急契約ヲ締結セントノ方針ニテ昭和三年一月八
 九兩日從來ノ關係者タル中日實業社員江藤豊二ヲシテ北京ニ於テ張作
 霖ト會見シ鐵道請負契約締結方ニ付督促セシメタル處張ハ最初種々反
 對ノ口吻ヲ洩ラシ居タルモ結局兎ニ角楊宇霆トモ協議ノ上簡單ナル辦
 法ヲ講スルコトトスヘント約シタルモ折柄本件ニ關スル吉林省側當事
 者タル張作霖ハ京漢線方面ノ戰線ニ出陣シ居タル爲結局調印ハ張作霖
 代表及江藤、町野等カ其ノ戰線ニ赴キテ之ヲナスカ或ハ楊宇霆、潘復、
 常陰槐等ヲ説キテ北京ニ於テ之ヲナスカノ外ナカリシ次第ナルモ滿鐵
 側ハ先ツ後者ノ方法ニ依ルコトトシテ交渉ヲ進メタリ
 而シテ其ノ後モ町野顧問及江藤等ハ屢々張作霖ニ面會シ契約調印實行

大藏省

(3.10 資料納)

田々其ノ類子種世開ハ五維形ハ廻ラ遊科第ニ面會ノ契條形甲五行
 脚ハ次々對答ハ式法ニ消ハロイイヒテ交面ニ並スル
 常科野卷ニ基テ其京ニ例マシマスウハ扱ヤウリノ大津マハチ前報
 升表ハ五維ノ價値率ハ其ノ加精ニ掛キマシマスウハ如ハ科字第ニ新訂
 各々ハ強御時ハ京前場式面ハ御請ニ出典ノ御マハ五維形脚甲ハ遊科第
 出テ報スハロイイマスハヒハヒコ世科本科ニ歸スハ吉科第科第
 報ハ口脚ニ契マシテ御マハチ御科第ニ世科第イコ御科第ハ土前場マハ報
 科イ御科第ノ難報御負契條御請ニ付御科第ニマスハ御科第ハ御科第イ更
 武陣日御科第ノ御科第ハ中日御科第御負御科第ニマスハ御科第ニ御科第
 直契條ノ御科第ニ御科第ニ御科第ニ御科第ニ御科第ニ御科第ニ御科第
 案前ハ各報ノ中次々吉會科第大御科第ノ御科第ニ御科第ニ御科第ニ御科第

方ヲ督促セル處一月十六日ニ至リ張ハ兩人ニ對シ鐵道請負契約締結方
 ラ決心シタリトテ(一)一月廿七日開催ノ軍事會議ニ張作相ヲ招致シ大体
 吉敦線ニ準シテ五鐵道敷設契約ニ調印方ヲ命スヘキコト(二)但シ右ハ日
 本側ニ於テ絶体ニ秘密ヲ守リ新聞ハ勿論他ニモ一切漏ラササルコト及
 (三)日本側ハ張作霖ニ對シテ好意ヲ寄セラレ度キコト等ヲ述ヘ尙右ハ楊
 宇霆モ承知シ居レリト語レル由ナリ

尙右(三)ニ對シ江藤等ハ張ノ此ノ點ニ達スル要求ニ付テハ何等約束セサ
 リシモ唯同人等ハ張ニ對シ滿鐵ノ貸金二百四十萬圓ヲ捧引シ外ニ五百
 萬圓ヲ提供スヘキコトヲ仄カシタル處張ハ右ノ外更ニ安全保障及武器
 ノ供給等ヲモ希望シタル趣ナルカ他方其ノ後江藤等カ楊宇霆ト打合せ
 ノ際楊ハ五線同時ニ契約スルコトナク最初工事ニ着手スル吉會線ノミ

(3.10 富井納)



請式ヲ聯合スヘク又張作相ニハ請書自良ヨリ「閣下」イテ來後スヘキ旨ヲ言
テ張作相ハ二月四日五部外事務ニ就ク總務課長及陸軍少佐等ヲ以テ
林副官及秘書長等ヲ遣ハシテ省で總務課長ニ主筆シタル書ヲ送リ
テ省で總務課長ハ二月八日省に於テ張作相ニ對シテ對答セザルニ以テ省
で總務課長及秘書長等ハ其ノ對答ヲ請フハ嚴重知事ニハ其ノ對答ヲ
請フ所ナリト云フ事ハ二月二日省で張作相ニ對シテ對答セザルニ以テ
張作相ハ山東ニ渡ルニ決意シタル旨ヲ省に對シテ對答セザルニ以テ
張作相ハ二月二日省で張作相ニ對シテ對答セザルニ以テ張作相ハ
張作相ハ二月二日省で張作相ニ對シテ對答セザルニ以テ張作相ハ
張作相ハ二月二日省で張作相ニ對シテ對答セザルニ以テ張作相ハ
張作相ハ二月二日省で張作相ニ對シテ對答セザルニ以テ張作相ハ

明シ又張學良モ同日江藤ニ對シ鐵道問題ニ付テハ關係者全部ト協議ノ
結果大体承認スルコトナリ之カ爲ニ吉林交渉署長鐘毓ヲ呼寄セルコ
トトナリタリト語タル由ナルニモ拘ラス翌二月五日江藤カ作霖ヲ訪問
シ契約ヲ提示セルニ對シテハ作霖ハ張作相ノ強硬ナル反對ノ旨ヲ述ヘ
作相ト會談方ヲ慫慂シ遂ニ鐵道契約ニ「閱了」ト朱書スルコトナカリ
キ
依リテ江藤ハ更ニ二月七日張作相ト會見シタル處作相ハ再ヒ吉林省民
ノ反對ヲ述ヘ歸任後交渉ヲ進メ度キ意嚮ヲ洩ラシタルヲ以テ江藤ハ日
本側ノ斷乎タル決心ヲ詳述シタル處作相ハ更ニ作六日楊宇霆ニ對シ鐵
道問題ニ關シテハ吉林省ノミ責任ヲ負フヤ又ハ政府全体力之ヲ負フヤ
ヲ質問シ置キタルニ付右ノ回答ヲ待チテ考慮シ度旨ヲ述ヘタヤモ同日

(3.10 富井納)

テ翌々曾與謝辭ニ對シテ又ハ謝果重ハ五日六日高ノ普原ニシテ吉
然ハニ職普赴ハ五日ニ至ハテ普原ナサレシニ職五職等ハ張作霖ニ交電シ
民土印普原ノ職交電普赴ハ車謝マテスロイイナリ
ニ五職ニ權ニ本普職重問題ニハ又權ノ意謝ナチロイマテ謝ハ四
タハ子與式ニ宛テ更ニ普與マ車ホハ謝果三日中印普謝並照參籍赴共
籍職重普赴普行ノ登マホシテ與式交電マ奉師スハ普謝ハ職重乘マ執シ
取シ普原ノ普シ又與式謝字署及普謝等ハ下職謝ハ普赴ハシテ職重
然ハニ職交電普赴ハ謝重中ノ高マ以テ謝謝三日廿八日以後ニ非ハ普
シテハロイマ奉高シ直ニ印普寄ハ普言マ謝シマハ由ナリ
子與ニ職普シ吉林交電普赴職謝マ北京ニ印普ナ五職等ハ交電マ職重
普謝ハ普共。職重普謝ハシマ更ニ張作霖並張作霖ハ普シマハ普果普謝

林官場ノ反對並ニ張作相ヨリ正式ニ調印資格ヲ與ヘ居ラサルコトヲ理
由トシテ張作霖ノ命ニ拘ラス調印ヲ肯セス遂ニ五月八日無斷ニテ作相
訪問ノ爲山西方面ニ赴キタルヲ以テ江藤等ハ更ニ張作霖ニ迫リ時局ノ
關係上（當時北伐軍既ニ北京ヲ脅シ他方濟南事件モ勃發シ居レリ）此
際迅速調印ノ必要ナルコトヲ力説シタル處作霖モ五月八日午前二時遂
ニ調印ヲ承諾シ若シ同日夜迄ニ作相ヨリ承諾ノ電報ナキ時ハ大元師自
身調印スヘシトノ決心ヲナスニ至レルモ江藤等ハ斯テハ將來手續上不
備ノ點ヲ生スルヲ恐レ作霖ヲ説キテ交通總長代理常蔭槐ヲシテ調印セ
シムルコトトシタルカ常蔭槐ハ職ヲ賭シテモ調印セストテ命ニ服セス
其ノ間作相ヨリ電報アリタルカ右ハ吉會線以外ハ慎重考慮ヲ必要トシ
特ニ請負金額等研究ノ爲相當ノ日子ヲ要スル處更ニ長大線ノ如キハ黑

大 藏 省

齊ニ流員金鑄等極張ノ銀出當ノ日ヲ要スハ銀更ニ對大辦ノ取手ハ然
 其ノ開計出エリ事辦テリタヤハ吉會辦良夜ハ辦重多額ヲ受取イ
 心ムハヒイイ心ハハ常額出ハ難ク湖ノマ子臨田サノイテ領ニ銀サス
 前ノ湖マ主スハハ恐ノ計算ヲ施キテ交銀辦出外銀當額對メテ臨田
 長臨田スヘヒイノ共心マキスニ生ノハ子玉銀等ハ湖マハ採來手辦上
 ニ臨田マ奉給ノ旨ノ同日對該ニ計出エリ奉給ノ事辦ヤキ初ハ大元朝自
 領臣數臨田ノ必要ナルヒイマハ臨田マ昔サス銀ニ五日八日無額ニマ計出
 備給上ノ當額非對車銀ニ其京マ會心出式南南肆科手銀等ノ旨ノハ
 臨田ノ銀山西式面ニ抄キタムハ以テ玉嘉等ハ更ニ銀計算ニ銀リ初試ハ
 出イマキ銀計算ノ命ニ臨田マ昔サス銀ニ五日八日無額ニマ計出
 林官等ノ又銀並ニ銀計出エリ五友ニ臨田資額マ與ノ旨マヤヒイマハ取

龍江省ニモ關係アリ吉林省ノミニテ之ヲ許スヘキニ非ス等種々反對ノ
 理由ヲ述ヘテ調印ヲ拒絕シ來リタルモノナリシヲ以テ作霖ハ再ヒ自身
 調印スルノ外ナシト申出タルカ江藤等ハ然ラハ手續完備上交通總長潘
 復ヲシテ調印セシメ度シテ張作霖ノ諒解ヲ得タル處潘復ハ「部印」
 及「總長印」ハ常陸槐ノ保管ニ屬シ常ノ反對ノ爲捺印スルヲ得サルヲ
 以テ潘自身署名シ之ニ自己ノ實印ヲ押捺マヘキ旨ヲ述ヘタルニ付江藤
 ハ「部印」及「總長印」ノ絶体必要ヲ力説シタルモ遂ニ要領ヲ得ス結
 局五月十三日ニ至リ作霖ハ洮索線及海林延吉線ノ契約書ニハ「閣准行」
 ト記シ「張作霖林印」ヲ捺シ吉林五常線ハ戰後作相ヲ罷免シタル後作
 霖捺印スルコトニ決シ（右ニ關シ滿鐵側ニテハ吉五線ハ支那側地方有
 力者ヲシテ布設セシメ滿鐵ハ裏面ヨリ之ヲ援助スルコトニ大体諒解成

(3.10 富井納)

大 蔵 省
立シ居ル爲特ニ契約書調印ヲ必要トセサリシモノナリト説明シ居レリ
尙同夜更ニ吉會線及長大線ノ契約書ニ交通部代理次長趙鎮ヲシテ署名
ノ上交通部次長ノ印ヲ押捺セシメ更ニ本件ハ少クとも三ヶ月間絶体ニ
秘密トスルコトニ申合セタリ
ニ、東三省新政府トノ交渉
以上ノ如ク本件鐵道契約ハ兎ニ角調印ノ運ヒトナリ愈々具体的ニ布設
ヲ實行スルノ段取トナリタルニ際シ六月四日張作霖ハ歸奉ノ途次爆殺
セラレ東三省ハ一時混亂ノ形勢トナリタル爲本件モ暫ク停頓ノ已ムナ
キ次第トナリタルカ其ノ後張學良後繼者トナリ奉天督辦ニ就任シ東三
省モ稍安定シ來リタルヲ以テ滿鐵側ニテハ再ヒ本件ヲ持チ出シ不取敢
少ナクとも長大及吉會（但シ老頭溝ヨリ圖們江ニ至ル間何レノ路線ヲ

大 蔵 省
立シ居ル爲特ニ契約書調印ヲ必要トセサリシモノナリト説明シ居レリ
尙同夜更ニ吉會線及長大線ノ契約書ニ交通部代理次長趙鎮ヲシテ署名
ノ上交通部次長ノ印ヲ押捺セシメ更ニ本件ハ少クとも三ヶ月間絶体ニ
秘密トスルコトニ申合セタリ
ニ、東三省新政府トノ交渉
以上ノ如ク本件鐵道契約ハ兎ニ角調印ノ運ヒトナリ愈々具体的ニ布設
ヲ實行スルノ段取トナリタルニ際シ六月四日張作霖ハ歸奉ノ途次爆殺
セラレ東三省ハ一時混亂ノ形勢トナリタル爲本件モ暫ク停頓ノ已ムナ
キ次第トナリタルカ其ノ後張學良後繼者トナリ奉天督辦ニ就任シ東三
省モ稍安定シ來リタルヲ以テ滿鐵側ニテハ再ヒ本件ヲ持チ出シ不取敢
少ナクとも長大及吉會（但シ老頭溝ヨリ圖們江ニ至ル間何レノ路線ヲ

定ヤリテ手封入外吉曾一田々之遊覽ニモ歸國ニ至テ同國ノノ遊覽ノ
首ヲ辭スルニ來リタルヲ以テ前職ニモハ再々本邦ヲ往ルノ事ヲ
奉天派ノ事ヲ以テ其ノ遊覽ノ事ヲ各々ナリテ奉天派ニ歸國ノ事ニ
ナリテ東三省ハ一初遊覽ノ事ヲ以テ其ノ遊覽ノ事ヲ以テ奉天派ノ事ニ
テ實行スルノ事ヲ以テ其ノ遊覽ノ事ヲ以テ奉天派ノ事ニ
以上ノ事ヲ以テ本邦駐日大使ハ其ノ事ヲ以テ奉天派ノ事ニ
二東三省海陸通商ノ交遊

歸國ノ事ヲ以テ其ノ遊覽ノ事ヲ以テ奉天派ノ事ニ

ノ外交駐日大使ノ事ヲ以テ其ノ遊覽ノ事ヲ以テ奉天派ノ事ニ
尙同遊覽ニ吉曾歸國ノ事ヲ以テ其ノ遊覽ノ事ヲ以テ奉天派ノ事ニ
立メ歸國ノ事ヲ以テ其ノ遊覽ノ事ヲ以テ奉天派ノ事ニ

取ルヤハ追テ決定スルコトトス。兩線ノ布設ヲ實行スルコトトシ此ノ
際右契約ヲ發表シテ工事着手ノ手筈トシ度シテ政府ニ經同ノ次第ア
リタルヲ以テ政府ニ於テハ大体八月十五日以後（前記ノ如ク調印ハ五
月十三日ニシテ三ヶ月間ハ絶体秘密トスル約束アリタル次第ナリ）ナ
ラハ工事ニ着手スルコトニハ異議ナキモ日本カ南北妥協問題ニ憤慨シ
テ自由行動ニ出テタリトノ感想ヲ與フルハ面白カラサルニ付先ツ張學
良、張作相ト此點ニ關シ充分打合せテ遂ケ置ク事必要ナルヘク又契約
ハ此ノ際發表スルコトヲ避クルコト可然ニ付右ノ方針ニテ在奉天林總
領事ト打合せ萬事進行スヘキ旨滿鐵側ニ指示シ全時ニ林總領事ニモ右
ノ旨ニテ可然措置方八月十一日訓令シ置キタリ
依リテ林總領事ハ滿鐵ト打合せノ上八月十五日張學良ト面會シ夫レト

大 藏 省

(310 富井納)

湖リマ科聯商社ハ前編イ付合ナシト八月十五日張學良イ面會ニ大ニイ
 入合ニマ和然附加式八月十一日龍會ニ通ナリ
 同社イ付合ニ張學良付スヘキ旨滿鐵國ニ詳示シ全社ニ林聯商社ニ付合
 ハ其ノ精效或スハヒイマ動カハヒイ和然ニ付合ハ式後ニマ張學良科聯
 直ニ張學良イ面會ニ關シ武位付合ナシテ張學良イ面會ニマ張學良イ面會
 更自由言應ニ出テマリイハ熱思マ與マハ油日ハマセハニ付合マ張學
 マハ工社ニ番手スハヒイニハ英知マキテ日本ハ附其交關問題ニ對照シ
 日十三日ニマ三マ日開ハ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學
 リマハマ以テ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ
 張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會
 張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會
 張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會ニ關シ張學良イ面會

ナク本件ニ言及セル處學良ハ山本社長ノ至急歸滿ヲ望ム旨ヲ述ヘタル
 ヲ以テ林總領事ハ目下齋藤理事在奉シ江藤モ近々來奉ノ筈ナレハ萬事
 兩人ト相談シ差支ナキ旨ヲ語り置キタル趣ナリ(尙本件ニ關シ吉林省
 熙參謀長カ林中佐ニ語りタルトコロニ依レハ吉林側トシテハ海吉線、
 海林線及五常線ハ是非吉林省自身ノ手ニテ建設シ度ク右ヲ日本側ノ
 資本ニ依ル事ニハ絶体ニ反對ニシテ又教化延長線ハ熙自身トシテハ異
 存ナキモ朝鮮ト直接連絡スルコトハ恐ラク民意之ニ反對スヘキ處唯長
 大線ハ地方人民モ多大ノ利益ヲ受クヘキニ付之ニハ別段民意ノ反對ナ
 カルヘシトノ趣ナリ)乍然本件ノ具体的布設ニ付テハ張學良、張作相、
 常蔭槐等ノ當事者何レモ責任轉嫁ニカムルノミニシテ要領ヲ得ス然モ
 裏面ニ於テハ暗ニ民衆ノ反對運動ヲ獎勵シテ交渉ヲ遷延セシメムトノ

(3.10 富井納)

又ハイ共ニ津浦路ノ迅速修繕ノ爲メ十一月八日吉林
ニ對シテハ意米ノ公使モ總領事館ニ對シテハ
實行スルハ誠實ニ爲ルベシトモ吉省以テ大國總領事館
知事官ニ對シテハ支那總領事館ヨリハ本路修繕ノ事ハ
權利メハ俄ニモ修繕キ交還スルベシトモ十一月十日
至リテハ俄ニ修繕ニ免テハ其總領事館更ニ車馬ノ修繕
諸國國人懸ク懸望セテ且チ十月二十日ニ至リテ修繕ノ事ハ
ムロロイイヤノハ更ニ日委員ノ修繕ニ付直ニ修繕ノ事ハ
セムロロイイヤノハ更ニ日委員ノ修繕ニ付直ニ修繕ノ事ハ
實並ニ修繕ノ事ハ更ニ日委員ノ修繕ニ付直ニ修繕ノ事ハ
修繕ノ事ハ更ニ日委員ノ修繕ニ付直ニ修繕ノ事ハ

ニ赴カシメタル趣ナリ

尤モ右ハ我方屢次ノ督促ニ依リ學良等ノ保安委員カ何レモ日本側ニ對
スル手前何トカ本件ヲ解決セサルヘカラスト考フルニ至リタル結果ニ
過キスシテ自ラ進ンテ本件ノ全責任ヲ負ハントスルモノ無キハ依然ト
シテ舊ノ如シ從テ保安會トシテハ更ニ本件ヲ東三省議會聯合會ニ附議
スヘキヤ否ヤノ問題ヲ生シ結局十一月十六日同會ノ決議トシテ事後承
諾ノ形式ヲ以テ省議聯合會ニ通告スルコトトシタル趣ナルカスノ如キ
ハ本件ノ實現ヲ愈々難澁ナラシムルモノナルヲ以テ我方ニ於テハ是非
共保安會限リニ止メシムル様努力シツツアリ（尙省聯合會側ニ於テハ
十一月十九日頃南京政府、市黨部其ノ他各方面ニ宛テ路權保持ノ通電
ヲ發シタルモ總司令部ニ於テ之ヲ差押ヘタルモノノ如シ）