



農業倉庫建設計画

四二二二

内地ニ於ケル農業倉庫ノ收容力ハ産米ノ縣外搬出
 高一千二百万石ニ對シ其ノ五割六百万石ナルヲ以テ内地ノ
 實例ヨリセバ産米増殖計画完成後鮮米輸移出
 高一千万石ノ五割即ケ五百万石ヲ收容シ得ル倉庫ヲ
 建設スルハ大体ニ於テ妥當ナルヘシト雖朝鮮ノ農
 家ハ未タ農業倉庫ニ對スル理解乏シク且ツ賦政等ノ
 都合モアリ道ニ右ノ如ク大規模ニ建設スルコト困難ナル
 ハキヲ以テ差當リ第一期計画トシテ最モ急務^要決^策收
 期ニ於ケル過剩放賣數量(現在過剩放賣數量ハ百
 万石内外ナリ)ヲ喰止ヘル目的ヲ以テ十一年ヲ期シ二百万
 石内外ヲ收容シ得ル倉庫ヲ建設セハトス今其ノ内容
 ヲ示セハ左ノ如シ

一 倉庫、總建坪

倉庫一ヶ所建設ハ其建設スヘキ場所ノ状況ニ依リ
二〇〇坪及一五〇坪ノ二種ニ分ケニ〇〇坪ノモノ一八五ヶ所
一五〇坪ノモノ二〇ヶ所計ニ〇五ヶ所總建坪四万坪ノ倉
庫ヲ建設セントス

尚一坪當リノ收容力ハ五〇石トシ 總計ニ〇〇万石ヲ收容
スルヲ得ルモノトス

二 建設場所

水利組合ノ地区米穀集散地等ニ設置シ生産者ノ
利用ニ便ナラシメントス 初年度ノ設置豫定箇所
別紙ノ通りトス

三 事業

寄託物ノ保管、加工ノ外委託販賣ヲ行ハシム尚金

融ニ付テハ特定銀行金融組合東拓等ヲシテ後利
資金ヲ融通セシム

四 経営主体

農會、産業組合トス

五 所要經費

(一) 倉庫建設費補助

倉庫一ヶ所ノ建設費ハ別紙通りニ〇〇坪ノ倉庫ハ
三万六千二百円一五〇坪ノ倉庫ハ二万八千二百円ヲ要ス

之ニ對シ國費ヨリ前者ニ對シテ二万五千円後者ニ對シ
テハ二万四百円ヲ補助スルコトトシ第一年目ヨリ第十

年迄ノ十ヶ年間ハ毎年四六五八〇〇円宛最終年タル
第十一年ハ三七五〇〇〇円總計五〇三三〇〇〇円ノ補助金

ヲ要ス

(二) 經營費補助

倉庫一ヶ所ニ對シハ。〇。円宛三ヶ年間經營費ヲ補助スルコトトシ 第一年ハ三四、二〇〇。円 第二年ハ六八四〇。円 第三年以降第十年迄ハ毎年一〇、二六〇。円 宛第十一年ハ九五、四〇〇。円 第十二年ハ六一、二〇〇。円 第十三年ハ二七、〇〇〇。円 總計一、〇七、〇〇〇。円ノ補助金ヲ要ス

(三) 低利資金

入庫米一石ニ付二十円(米價三十円ノ場合ハ約七割米價二十五円ノ場合ハ約八割)ノ低利資金ノ融通ヲ為スモノトシテ 第一年目ハ三百七十万円ノ融通ヲ要スルカ本計畫完成後ハ四千万円ノ低利資金ヲ要ス 其ノ年度割別紙ノ通トス

(四) 指導監督職員設置費

農業倉庫ノ經營如何ハ直ニ寄托者タル生産者ノ利害ニ至大ノ影響アルヲ以テ指導監督ノ為左記ノ如ク本府及地方廳ニ專任職員ヲ設置スルヲ要シ其ノ經費ハ初年度ニ於テハ一万七千二百七十四円 第十一年目以降ハ十二万九千二百二十八円ヲ要ス

一所要經費一覽表

年度	金	本府	地方	計	合計
第一年度	四六五八〇〇	三四二〇〇	五〇〇〇〇〇	八八〇	五七二七四
第二年度	四六五八〇〇	六八四〇〇	五三四二〇〇	一八、九二二	五六七、三三二
第三年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	二一、二二八	六三二、九一八
第四年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	三三、三六四	六二六、八九二
第五年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	二六、四六二	六三二、一二六
第六年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	二七、五四〇	六四三、五五八
第七年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	二七、五四〇	六五六、〇三〇
第八年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	二七、五四〇	六六八、五〇二
第九年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	二七、五四〇	六八〇、九七四
第十年度	四六五八〇〇	一〇、二六〇	五六八四〇〇	二七、五四〇	六八八、二六九
第十一年度	三七五〇〇〇	九五、四〇〇	四七〇、四〇〇	二七、五四〇	五九一、三二八

金
本府
地方
計
合計

年 度	収容数量	石當依利資金融通額	總融通額
第 一 年	一八五〇〇〇石	二〇円	三、七〇〇、〇〇〇円
第 二 年	三七〇、〇〇〇	二〇	七、四〇〇、〇〇〇
第 三 年	五五五、〇〇〇	二〇	一、一、一〇〇、〇〇〇
第 四 年	七四〇、〇〇〇	二〇	一、四、八〇〇、〇〇〇
第 五 年	九二五、〇〇〇	二〇	一、八、五〇〇、〇〇〇
第 六 年	一一一〇、〇〇〇	二〇	二、二、二〇〇、〇〇〇
第 七 年	一二九五、〇〇〇	二〇	二、五、九〇〇、〇〇〇
第 八 年	一四八〇、〇〇〇	二〇	二、九、六〇〇、〇〇〇
第 九 年	一六六五、〇〇〇	二〇	三、三、三〇〇、〇〇〇
第 十 年	一八五〇、〇〇〇	二〇	三、七、〇〇〇、〇〇〇
第 十 一 年	二〇〇〇、〇〇〇	二〇	四、〇、〇〇〇、〇〇〇

二、依利資金所要額

内譯別表通り

年 度	補助		計	指導		計	合計
	倉庫建設補助	經營費補助		本 府	地方廳		
第 十 一 年	五〇三、〇〇〇	二〇七、〇〇〇	六四〇、〇〇〇	三〇一、五〇六	七八三、五五三	一、〇八五、〇五九	七、二二九、〇五九
第 十 年	〇	二七、〇〇〇	二七、〇〇〇	二七、五四〇	九三、三八八	一二〇、九二八	一、四七、九二八
第 九 年	〇	六二、〇〇〇	六二、〇〇〇	二七、五四〇	九三、三八八	一二〇、九二八	一、八二、一八八

備考

玄米一石ノ價格三十円ノ場合ハ七掛二十五円ノ場合ハ
 八掛トシ一石ニ付二十円ノ融通トシテ計算ス
 倉庫一ヶ所ノ收容力ハ二〇〇坪倉庫ハ一万石一五〇坪
 倉庫ハ七千五百石トス

別表 (1) 倉庫建設費補助

年度	倉庫箇所数		計	一ヶ所補助金		補助	總額	計
	言坪倉庫	吾坪倉庫		言坪倉庫	吾坪倉庫			
第一年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第二年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第三年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第四年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第五年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第六年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第七年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第八年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第九年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第十年	一七	二	一九	二五,〇〇〇	二〇,四〇〇	四二五,〇〇〇	四〇,八〇〇	四六五,八〇〇
第十一年	一五	〇	一五	二五,〇〇〇	〇	三七五,〇〇〇	〇	三七五,〇〇〇

年 度	第 一 年	第 二 年	第 三 年	第 四 年	第 五 年	第 六 年	第 七 年	第 八 年	第 九 年	第 十 年	第 十 一 年
新設箇所数	一 九	一 九	一 九	一 九	一 九	一 九	一 九	一 九	一 九	一 九	一 五
補助箇所数	一 九	三 八	五 七	五 七	五 七	五 七	五 七	五 七	五 七	五 七	五 三
箇所常補助金	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇	一 八 〇 〇
補助総額	三 四 二 〇 〇	六 八 四 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	一 〇 二 六 〇 〇	九 五 四 〇 〇

(四) 経営費補助

年度	新設箇所数	補助箇所数	箇所當補助金	補助總額
第十三年	0	15	1800	27000
第十二年	0	34	1800	61200

附表 倉庫一所、規模及設備費

計	倉庫	200坪、倉庫		150坪、倉庫	
		坪数	單價	坪数	單價
倉庫	200坪	150坪			
庄	30	20	20	20	20
初摺工場	20	80	20	80	20
事務所	20	100	20	100	20
初摺工場設備費		100			
計	300坪	150坪			
總價額	300000	150000	225000	225000	225000

備考 初摺工場設備費内譯左、如シ

品目	数量	金額
發動機	一個	5000
唐箕	二台	6000
石	二台	6000

京畿	忠南	全北	全南	慶北	慶南	黃海	平南	平北
富平郡	舒川郡 牙山郡	金堤郡 全州郡 井邑郡	麗光郡 順天郡 羅州郡	慶山郡 尚州郡 迎日郡	金海郡 昌原郡 咸安郡	延白郡 戴寧郡	江西郡	定州郡
道名	道名	道名	道名	道名	道名	道名	道名	道名
道名	道名	道名	道名	道名	道名	道名	道名	道名

三初年度ニ於テ設置スヘキ濠定地

品目	数量	金額
蓮	三〇枚	一五〇円
雜費	一〇枚	二〇〇円
計	一〇枚	一〇〇円

原本不良

昭和三年度建設豫定
 倉庫 518
 保管倉庫 236
 差引倉庫 434
 昭和三年三月末統計
 倉庫 413
 保管倉庫 236
 差引倉庫 434
 昭和三年建設豫定
 倉庫 518
 保管倉庫 236
 差引倉庫 434
 昭和三年建設豫定
 倉庫 518
 保管倉庫 236
 差引倉庫 434

農業建設豫定(三年度増加要求参考)

a 当初計畫ニ比シ不足 百萬石收容石數ニ對スル 倉庫數	b a b 計 三年度以降十ヶ年間 毎年建設豫定數	計	昭和三年建設豫定數	差引 倉庫數	滿 保管倉庫	昭和二年三月末統計	當 初 計 畫	乙 分		考
								棟 數	坪 數	
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	1棟50坪(坪当120円)6000円 118棟分708000円/4割補助 283,200円
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	
118	118	118	413	434	236	413	401	118	518	

補助金交付受付建設セヨレタル農業者の申請

年度	棟数	坪	建設費	補助金交付額	営業者数	申請額
大正六年度	九三	四三六八八坪	三〇六八六七	五八〇九七	一四八七七	三二八
同 七年度	三一五	一六九五五坪	八四五六八	二六二五五六	五八三〇	三二〇
同 八年度	二九三	一六九九八坪	一〇八八三三	三四五〇六一	七三八七六一	三二八
同 九年度	二八六	一〇七三〇坪	一三三〇五九五	三七九一五一	八四一四四四	三二〇
同 十年度	二七九	一六九五九坪	一五〇九五七八	五二五七四八	九八五八三〇	三二〇
同 十一年度	三二四	一三〇一五坪	一八七六八九七	六四〇四八九	一三三六四〇	三二〇
同 十二年度	三〇四	一四三二八坪	一八二四一八〇	五八六五七六	一三三七六〇	三二〇
同 十三年度	三〇九	一三、四八〇坪	一八一九六八三	六〇七九一三	一三二一七七〇	三二〇
同 十四年度	四三二	一六、〇九八坪	二六六六七、三二	一、三二一、八五八	一、四四七、七三	三二〇
大正十五年	六七八	一五、九三〇坪	三九七、七四八	一、七三三、四一六	二、二四九、〇七〇	三二〇
昭和二年	六二〇	一五、一四〇坪	三、八四七、九〇三	一、五八三、三九	二、二七〇、〇〇〇	三二〇

原本不鮮明

昭和三年度	五九一	二六三	八七九	九八	四一四	一四六	六〇三
計	四二二	四七九	四九二	一五五	一七四	一八	六九

備考

一、本調査ハ各地方長官より、管轄年度ニ於テ補助金未算及交付成績報告ニ據ル

二、補助金ノ交付ヲ受テ建設セラルル農業倉庫ノ探査建設費又建設費中ニハ本屋、下屋、煙草室、作業場等ノ新築、改築、修繕又ハ買入ヲ含ム

三、昭和三年度分ハ、聯合農業倉庫ニ採シヨク此ノ建設費四〇九四〇圓ニ對シ交付セル補助金ノ多クニ至リテ、昭和四年

道県	農業倉庫及聯合農業倉庫業者數	倉庫棟數	建坪	聯合農業倉庫業者數	倉庫棟數	建坪
北海道	一〇五	一八三	一、五五四、六〇	一	一	二三四
青森	四四	九五	五〇四、九二			
岩手	三五	七三	六七一、九五			
宮城	四五	七六	五八八、一〇			
秋田	四〇	一〇	五八四、六七	一	二	二五五
山形	四〇	四	六四三、六七			
福島	四〇	五	五五八、七二			
茨城	八〇	六	六〇八、三四			
栃木	二九	六	六一四、五〇			
群馬	四四	五	六一八、二五			
千葉	四五	五	六四六、六〇			
東京	四二	五	一〇七、五〇			
神奈川	三二	四	一、五三四、五〇	一	三	二二六
新潟	七九	八	七八九、七〇			
富山	八一	六	八一三、九五			
石川	三二	五	一六一、三〇			
福井	三八	二	三九九、七〇			
山梨	六八	二	一、三五四、〇〇			
長野	三七	二	三、四〇一、二五			
岐阜	三七	一	五五一、五四			
静岡	五〇	七	四六二、八六	一	一	一、四九
愛知	一〇	九	七、五四一、四六			

農業倉庫及聯合農業倉庫業者數、倉庫棟數、建坪調 (昭和四年六月末現在)

原本不良

昭和三十九年 六月末現在	計	沖 鹿兒 島	宮 崎	大 分	熊 本	長 崎	佐 賀	福 岡	高 知	香 川	徳 島	山 口	廣 島	岡 山	鳥 取	和 歌 山	大 阪	兵 庫	京 都	滋 賀	三 重	
六五二七	二六五二	三九	五五	三三	四二	二二	六四	二〇	二九	九三	六九	三一	一七	六三	三三	二七	二六	二〇	三〇	三八	八三	一一
四九四三	五〇一四	七六	七五	五五	四六	三一	一六	三三	一四	一五	四四	一九	一〇	二二	六五	三三	四四	五五	三六	九一	二九	六一
一九四五二二	二〇三三九四	一七六五〇	二一五七〇	一五二八〇	一六九七九	一〇七六九	三二八七五	九三九四	一四〇九〇	六六一八七	七二一七九	三二一三九	三三九八八	三三九八五	二〇四九〇	八四二二〇	六四七二五	一〇九〇九	二六六九七	七六七一六	六二一九二	六二一九二
三	五	一																				
一七棟	一九棟	一																				
一四四	二四九	四三																				

農業倉庫年度別業者数、棟数、建坪調

年 度	經營主 體總數		經營主 體組合		農 會		公 益 法 人		町 村		棟 數	建 坪
	經營主	體總數	經營主	體組合	農	會	公	益 法 人	町	村		
大正六年度末	一一二	一一二	九六	五	一〇	二五	二五	一〇	一	七	七二	二五四三七
同 七年度末	四七二	四七二	四一七	二五	二五	二五	二五	二五	五	五	一四八八	五〇八八三四
同 八年度末	六七五	六七五	五九二	二五	四一	二五	二五	二五	七	七	一八九三	六六八八二〇
同 九年度末	八六〇	八六〇	七九九	四五	四八	二五	二五	二五	八	八	二二五二	七七八八二八二
同 十年度末	一一一九	一一一九	一〇〇二	五八	五〇	九	九	九	九	九	二六七〇	九二一五九六三
同 十一年度末	一三六三	一三六三	一二〇二	七四	五〇	一三	一三	一三	一三	一三	二九九九	一〇五〇九二〇九
同 十二年度末	一五三四	一五三四	一四〇九	九二	四八	一五	一五	一五	一五	一五	三二二二	一四四九四五四
同 十三年度末	一七三八	一七三八	一五九一	一〇六	四六	一六	一六	一六	一六	一六	三六二〇	一〇九四五八五
同 十四年度末	二〇〇一	二〇〇一	一八二四	一一五	四四	一八	一八	一八	一八	一八	四一〇〇	一五〇七九〇三
大正十五年度末	二二九一	二二九一	二一三四	一〇九	三九	二二	二二	二二	二二	二二	四六三〇	一七六〇四五四七

昭和三年度米	昭和四年度米	昭和五年米
二、四七〇	二、五九〇	二、四七〇
二、三三〇	二、四六〇	二、三三〇
九八	九〇	九〇
三	六	六
一四	一三	一三
四、八七〇	五、〇三九	五、〇三九
一九〇、三〇七、六五	二〇一、一四、三八	二〇一、一四、三八

農業倉庫建設年度別棟数、坪数、建坪率

年度	年度	年度	年度
昭和三年度米	昭和四年度米	昭和五年米	昭和六年米
三	四	五	
一七	一七	一九	
一、四四七、四	一、六六九、四	二、四九四、九	
坪	坪	坪	

昭和四年六月九日

農業倉庫建設計画説明補足

一、保管の種類

混合保管の原則トス但シ同一人ニシテ大数量ヲ入庫スル場合ハ其時ノ状況ニ依リ特定保管ヲ為スコトアルヘシ

二、入庫米の種類

玄米トス 粉ニテ特參セルモノニ付テハ粉糶工場ニ於テ玄米調製シ玄米トシテ入庫セシム

三、坪の収容力

一坪ニ付九〇列ビノ十四〇積トシテ百二十六〇即チ約五十石収容トス

四斗入一〇、高サハ約八寸五分内外ナルヲ以テ十四積ニテ其ノ高サハ漸ク十二尺弱ニシテ貯蔵保管上及作業上何等支障ナカルヘキヲ以テ坪當五十石ハ過大ナラサルノミナラス倉