

昭和元年度以降 國債増加見込額調

大正十四年度

四、九九九、一七六、三六〇

昭和元年度

五、二五〇、一七〇、五五三

二年度

五、五〇一、一六四、七四六

三年度

五、七五二、一五八、九三九

四年度

六、〇〇三、一五三、一三二

五年度

六、二五四、一四七、三二五

六年度

六、五〇五、一四一、五一八

七年度

六、七五六、一三五、七一

八年度

七、〇〇七、一三九、九〇四

九年度

七、二五八、一三四、〇九七

十年度

七、五〇九、一一八、二九〇

二、三、七

廿八

備考

本表ハ既往十年度間ノ平均増加額(二五〇・九九四、
一九三四)ヲ以テ將來ノ増加ヲ推算シタルモノナリ

議院建築速成ニ関スル當局ノ見込

一 議院建築ハ當初大正七年度ヨリ同十六年度ニ至ル
十年繼續事業ナリシカ其後財政上ノ都合ニ依リ再
三繼續年限ヲ変更シ五十二議會提出ノ豫算ニ依ル
トキハ大正二十一年度即チ昭和八年三月迄ニ竣功
ノ豫定ナルモ昭和三年度以降ニ於テ別表ノ如ク豫
算年割額ヲ更訂スルニ於テハ技術上一々年三月ヲ繰
上ケ(昭和六年十二月)竣工スルコトヲ得ヘキ見込ナ
リ