

七月十五日庚

監 第三八五號
鐵 第五九二號

昭和三年七月十二日
昭和三年七月十一日

技術課長

不在

監督局長

次官代決

大臣

武豊内海鐵道
工事施行認可申請期限延期一件

番號

案

官文編
昭 3.7.25
受 2 付

39

811



武豊内海鐵道株式會社
 發起人總代 三浦逸平
 昭和三年六月十六日附申請工事施行
 認可申請期限 昭和四年六月二十四日
 迄延期件許可ス
 年 月 日
 大臣

武豊内海鐵道 工事
 施行認可申請
 期限延期ノ件
 功

武豊町 一 間 一 哩 五 三 釐
 内海町

軌間 三呎六吋 動力 電気
 建設費 一〇五〇〇〇圓

免特許年月日	二年七月五日
工事施行認可年月日	二年七月五日
工事着手年月日	二年六月四日
本件 原期	二年六月四日
前同延期許可期限	二年六月四日
(地方廳受理年月日)	二年六月四日
今回延期申請期限	四年七月四日
(申請期間)	一年

(延期理由)
 帝國大東業株式會社ハ鐵道敷設權讓渡申請中ノタメ事情不特止



(備考)
 本件ハ前同延期ノ件ニ付免特許區間及哩程
 工事認可區間及哩程
 工程表(別紙ノ通)
 前回許可條件又ハ通際
 帝國大東業ハ讓渡ノ件日下許可不案
 迴讓中
 本件關シ三浦逸平ニ付ス
 委任アリ

(鐵道省監督局)



監督局
監鉄 5196 號
縣 3. 7. 知 9.

3. 7. 7.
2356 滯
鐵道省
愛

土第四一九七號

昭和三年七月五日

愛知縣知事 小幡 豊治

鐵道大臣 小川 平吉 殿

武豊町内海町間鐵道敷設工事施行認可申請期限延期ノ件副申
 武豊内海鐵道株式會社發起人總代三浦逸平ヨリ標記ノ件別紙ノ通申請
 ノ處右ハ事情已ムヲ得サルモノト相認メ候條願意御聽許相成候様致度
 此段及副申候



辨紙添付

大	豊	町	内	海	町	間	鐵	道	敷	設	工	事	施	行	認	可	申	請	期	限	延	期	ノ	件	副	申
X																										



貴州省立第一師範

貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範

貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範

貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範

貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範

貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範

貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範

貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範 貴州省立第一師範

昭和參年六月拾日

愛知縣知多郡武豊町

武豊内海鐵道株式會社

發起人物代

三浦 逸平

鐵道大臣 小川平吉殿

昭和貳年六月貳拾五日付監第壹五壹六號ヲ以テ愛知縣知多郡武豊町ヨリ同郡内海町ニ至ル鐵道ヲ敷設シ旅客貨物運輸營業ヲ爲スコトヲ御免許相成リ地方鐵道法第拾參條ニ依ル認可申請ハ

帝國火藥工業株式會社

昭和參年六月貳拾四日迄ニ提出可仕、處昭和參年壹月拾日付ヲ以テ發起人等ハ帝國火藥工業株式會社へ鐵道敷設權讓渡申請仕候處未ダ御許可不相成諸般準備行屆兼候ニ付昭和四年六月貳拾四日迄テ延期御許可相成度右申請仕候也





